

附件：氹仔嘉樂庇總督馬路行人路優化工程

編號	競投者	標書		備註
		金額（澳門元）	工期	
1	安穩建築工程有限公司	\$21,922,999.80	380 工作天	被接納
2	海暉建築置業有限公司	\$19,614,357.20	395 工作天	被接納
3	利馬建築工程有限公司	\$23,424,988.30	380 工作天	被接納
4	新基業工程有限公司	\$24,427,487.12	360 工作天	被接納
5	德發建業工程有限公司	\$28,519,245.70	360 工作天	被接納
6	長江建築有限公司	\$26,291,326.36	360 工作天	被接納
7	通利建築置業工程有限公司	\$30,601,306.00	390 工作天	被接納
8	建鵬建築工程有限公司	\$27,193,414.88	360 工作天	被接納
9	中鐵(澳門)有限公司/長億建築工程有限公司/廣裕建築工程有限公司	\$24,300,953.12	375 工作天	被接納
10	華聯創基建築工程有限公司	\$23,563,479.72	353 工作天	被接納